

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.03.01 Экономическая безопасность в управлении проектами

Направление подготовки 38.04.01 Экономика

Профиль подготовки Экономическая безопасность

Квалификация (степень) выпускника магистр

Форма обучения заочная

1. Цели освоения дисциплины

- освоить методологические основы эффективности использования интеллектуального человеческого;
- научить современным методам проектного менеджмента;
- привить устойчивые профессиональные навыки подбора необходимой информации, овладеть методическими приемами конструирования конкретных экономико-математических моделей для разработки и реализации проектов;
- сформировать профессиональное мышление будущих специалистов по менеджменту, направленное на усвоение использования специальных технологий организации деятельности, которые должны обеспечить приемлемый уровень риска.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Экономическая безопасность в управлении проектами» относится к базовой дисциплине. Требования к предшествующим знаниям представлены в таблице 2.1. Перечень дисциплин, для которых дисциплина «Управление проектами» является основополагающей, представлен в табл. 2.2.

Таблица 2.1 – Требования к пререквизитам дисциплины

Дисциплина	Раздел
Экономическая безопасность в системе национальной безопасности	1,2

Таблица 2.2 – Требования к постреквизитам дисциплины

Дисциплина	Раздел
Итоговая государственная аттестация	Все разделы

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Таблица 3.1 – Взаимосвязь планируемых результатов обучения по дисциплине и планируемых результатов освоения образовательной программы

Индекс и содержание компетенции	Знания	Умения	Навыки и (или) опыт деятельности
ПК-5 - способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации	1 этап: методические и нормативные документы 2 этап: методические и нормативные документы	1 этап: самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные решения 2 этап: самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности	1 этап: разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов 2 этап: разрабатывать соответствующие методические и нормативные

разработанных проектов и программ			документы, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и программ
ПК-6 - способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности	1 этап: эффективность проектов 2 этап: эффективность проектов	1 этап: оценивать эффективность проектов 2 этап: оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности	1 этап: оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности 2 этап: оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности

4. Объем дисциплины

Объем дисциплины «Экономическая безопасность в управлении проектами» составляет 3 зачетных единицы (108 академических часов), распределение объема дисциплины на контактную работу обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам обучения, академические часы

№ п/п	Вид учебных занятий	Итого КР	Итого СР	Семестр №3	
				КР	СР
1	2	3	4	5	6
1	Лекции (Л)	4	-	4	-
2	Лабораторные работы (ЛР)	-	-	-	-
3	Практические занятия (ПЗ)	6	-	6	-
4	Семинары (С)	-	-	-	-
5	Курсовое проектирование (КП)	-	-	-	-
6	Рефераты (Р)	-	-	-	-
7	Эссе (Э)	-	-	-	-
8	Индивидуальные домашние задания (ИДЗ)	-	-	-	-
9	Самостоятельное изучение вопросов (СИВ)	-	48	-	48
10	Подготовка к занятиям (ПкЗ)	-	48	-	48
11	Промежуточная аттестация	2	-	2	-
12	Наименование вида промежуточной аттестации	х	х	зачет	
13	Всего	12	96	12	96

5. Структура и содержание дисциплины

Структура дисциплины представлена в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Структура дисциплины

№ п/п	Наименования разделов и тем	Семестр	Объем работы по видам учебных занятий, академические часы										Коды формируемых компетенций
			лекции	лабораторная работа	практические занятия	семинары	курсовое проектирование	рефераты (эссе)	индивидуальные задания	самостоятельное изучение вопросов	подготовка к занятиям	промежуточная аттестация	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Раздел 1 Основы экономической безопасности в управлении проектами	3	4	x	x	x	x	x	x	8	8	x	ПК-5, ПК-6
1.1.	Тема 1 История и концепция экономической безопасности в управлении проектами	3	2	x	x	x	x	x	x	4	4	x	ПК-5, ПК-6
1.2.	Тема 2 Основы экономической безопасности в управлении проектами	3	2	x	x	x	x	x	x	4	4	x	ПК-5, ПК-6
2.	Раздел 2 Разработка проекта и управление его экономической безопасностью	3	x	x	x	x	x	x	x	8	8	x	ПК-5, ПК-6
2.1	Тема 3 Разработка проекта	3	x	x	x	x	x	x	x	4	4	x	ПК-5, ПК-6
2.2	Тема 4 Планирование экономической безопасности проекта	3	x	x	x	x	x	x	x	4	3	x	ПК-5, ПК-6
2.3	Тема 5 Материально-техническая подготовка экономической безопасности проекта	3	x	x	x	x	x	x	x	-	1	x	ПК-5, ПК-6

№ п/п	Наименования разделов и тем	Семестр	Объем работы по видам учебных занятий, академические часы										Коды формируемых компетенций
			лекции	лабораторная работа	практические занятия	семинары	курсовое проектирование	рефераты (эссе)	индивидуальные задания	самостоятельное изучение вопросов	подготовка к занятиям	промежуточная аттестация	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.	Раздел 3 Подсистемы экономической безопасности управления проектами	3	x	x	6	x	x	x	x	8	10	x	ПК-5, ПК-6
3.1.	Тема 6 Управление временем проекта	3	x	x	2	x	x	x	x	4	4	x	ПК-5, ПК-6
	Тема 7 Управление стоимостью проекта	3	x	x	2	x	x	x	x	4	4	x	ПК-5, ПК-6
3.2.	Тема 8 Организационные формы управления экономической безопасностью проектов	3	x	x	2	x	x	x	x	-	2	x	ПК-5, ПК-6
4.	Раздел 4 Контроль и регулирование экономической безопасности в управлении проектами	3	x	x	x	x	x	x	x	24	22	x	ПК-5, ПК-6
4.1	Тема 9 Управление коммуникациями и завершением проекта	3	x	x	x	x	x	x	x	-	4	x	ПК-5, ПК-6
4.2.	Тема 10 Контроль и регулирование экономической безопасности в управлении проектами	3	x	x	x	x	x	x	x	12	8	x	ПК-5, ПК-6
4.3.	Тема 11 Оценка эффективности экономической безопасности в управлении проектами	3	x	x	x	x	x	x	x	12	10	x	ПК-5, ПК-6
5.	Контактная работа	3	4	x	6	x	x	x	x	x	x	2	x
6.	Самостоятельная работа	3	-	x	-	x	x	x	x	48	48	x	x
7.	Объем дисциплины в семестре	3	4	x	6	x	x	x	x	48	48	2	x
8.	Всего по дисциплине	x	4	x	6	x	x	x	x	48	48	2	x

5.2. Содержание дисциплины

5.2.1 – Темы лекций

№ п.п.	Наименование темы лекции	Объем, академические часы
Л-1	История и концепция экономической безопасности в управлении проектами	4
Л-2	Основы экономической безопасности в управлении проектами	2
Л-3	Разработка проекта	2
Л-4	Планирование экономической безопасности проекта	-
Л-5	Материально-техническая подготовка экономической безопасности проекта	-
Л-6	Управление временем проекта	-
Л-7	Управление стоимостью проекта	-
Л-8	Организационные формы управления экономической безопасностью проектов	-
Л-9	Управление коммуникациями и завершением проекта	-
Л-10	Контроль и регулирование экономической безопасности в управлении проектами	-
Л-11	Оценка эффективности экономической безопасности в управлении проектами	-
Итого по дисциплине		4

5.2.2 – Темы практических занятий

№ п.п.	Наименование темы лабораторной работы	Объем, академические часы
ПЗ-1	Концепция управления проектами	-
ПЗ -2	Разработка концепции проекта	-
ПЗ -3	Начальная фаза проекта	-
ПЗ -4	Планирование проекта	-
ПЗ -5	Управление ресурсами проекта	-
ПЗ -6	Управление временем проекта	2
ПЗ -7	Управление стоимостью проекта	2
ПЗ -8	Организационные формы управления	2
ПЗ -9	Управление коммуникациями и завершением проекта	-
ПЗ-10	Управление рисками проекта	-
ПЗ-11	Оценка эффективности инвестиционных проектов	-
Итого по дисциплине		6

5.2.3 – Вопросы для самостоятельного изучения

№ п.п.	Наименования темы (указать в соответствии с таблицей 5.1)	Наименование вопроса	Объем, академические часы
1.	История и концепция экономической безопасности в управлении проектами	Системный подход к управлению проектами. Термины проектного менеджмента. Проектирование работы в	4

		организации. Модели проектирования организации.	
2.	Основы экономической безопасности в управлении проектами	Коммуникации в управлении. Принятие решений. Управление конфликтами. Роль руководителя проекта.	4
3.	Разработка проекта	Подсистемы управления. Фазы жизненного цикла проекта. Процессы управления проектами.	4
4.	Планирование экономической безопасности проекта	Основные и вспомогательные операции. Декомпозиция задачи. Определение состава операций. Планирование ресурсов. Определение последовательности операций. Оценка длительности операций. Оценка стоимости. Составление расписания исполнения проекта.	4
5.	Управление временем проекта	Управление по целям. Планирование и жизненный цикл проекта. Информационная система управления проектом.	4
6.	Управление стоимостью проекта	Структура затрат проекта. Методы оценки затрат. Инструменты для оценки затрат проектов. Методы определения сметной стоимости. Виды бюджетов.	4
7.	Контроль и регулирование экономической безопасности в управлении проектами	Контроль за изменениями сферы действия проекта. Контроль за изменениями графика проекта. Использование методов контроля качества. Управление рисками.	12
8.	Оценка эффективности экономической безопасности в управлении проектами	Исполнение плана проекта. Процедуры по осуществлению гарантии качества. Управление прогрессом проекта. Установление оценок исполнения. Результаты отчета о выполнении.	12
Итого по дисциплине			48

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Основная литература, необходимая для освоения дисциплины

1. Горбунов, В.Л. Бизнес-планирование: Учебное пособие / В.Л. Горбунов. - Москва: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ). - 2016. - 141 с. ЭБС «Irbooks».
2. Васючкова, Т.С. Управление проектами с использованием Microsoft Project: Учебное пособие / Т.С. Васючкова, М.А. Держо, Н.А. Иванчева, Т.П. Пухначева. - Москва. – 2016. - 147 с. ЭБС «Irbooks».

6.2 Дополнительная литература, необходимая для освоения дисциплины

1. Беликова, И.П. Управление проектами: Учебное пособие / И.П. Беликова. - Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет. - 2014. - 80 с. ЭБС «Irbooks».
2. Синенко, С.А. Управление проектами: Учебное пособие / С.А. Синенко, А.М. Славин, Б.В. Жадановский. - Москва. – 2015. - 181 с. ЭБС «Irbooks».
3. Ричард, Н. Управление проектами от А до Я: Практическое пособие / Н. Ричард. - Москва. – 2016. - 180 с. ЭБС «Irbooks».

6.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины и другие материалы к занятиям

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Управление проектами» [электронный ресурс]

6.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Методические рекомендации для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Управление проектами» [электронный ресурс]

6.5 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

1. OpenOffice

6.6 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. ЭБС "ibooks.ru": www.ibooks.ru/
2. eLIBRARY.RU: www.elibrary.ru/
3. Википедия: <https://ru.wikipedia.org/>

7. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Занятия лекционного типа проводятся в аудитории, оборудованной мультимедиапроектором, компьютером, учебной доской.

Таблица 7.1 – Материально-техническое обеспечение практических работ

Номер ПЗ	Тема практического занятия	Название специализированной	Название спецеоборудования	Название технических и электронных
-------------	-------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	--

		лаборатории		средств обучения и контроля знаний
1	2	3	4	5
ПЗ -5	Управление ресурсами проекта	Компьютерный класс	Системный блок, монитор, клавиатура, мышь	Презентация в OpenOffice
ПЗ -6	Управление временем проекта			
ПЗ -7	Управление стоимостью проекта			

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине представлен в Приложении 1.

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2015 г. № 321.

Разработал(и): _____

С.С. Таспаев