

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Автор: Таспаев С.С., к.э.н., доцент

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика

Профиль образовательной программы: Экономика предприятий (организаций)

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.09.01 Управление проектами

Цель освоения дисциплины:

- знакомство студентов с сущностью и инструментарием проектного управления, позволяющего квалифицированно принимать решения на разных фазах проектного цикла,
- грамотно выполнять функции управления проектами,
- создание проектной команды и выстраивание проектной структуры,
- проведение экспертизы проектных решений.

Требования к результатам освоения дисциплины

Индекс и содержание компетенции	Знания	Умения	Навыки и (или) опыт деятельности
ПК-3: способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами	1 этап: закономерности функционирования современной экономики на макро- и микроуровне; 2 этап: методика управления временем и стоимостью проекта.	1 этап: осуществить системное планирование проекта на всех фазах его жизненного цикла; рассчитать график проекта с помощью инструментов календарного и сетевого планирования; 2 этап: обеспечить эффективный контроль и регулирование, а также управление изменениями.	1 этап: методами планирования проектов; 2 этап: методами анализа проектов.
ПК-9 способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта	1 этап: основные принципы и методы организации, планирования и управления проектами; 2 этап: методы построения эконометрических моделей объектов,	1 этап: использовать источники экономической, социальной, управленческой информации; 2 этап: прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических моделей поведение	1 этап: современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро-макроуровне;

	явлений и процессов.	экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений, на микро- и макроуровне.	2 этап: навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений.
ПК-11: способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических явлений	1 этап: процедура структуризации проекта; порядок разработки сметы проекта; 2 этап: методы контроля за ходом реализации проекта и управление рисками проекта.	1 этап: использовать программные продукты для целей управления проектами; 2 этап: применять полученные в процессе обучения знания в практической деятельности по планированию и организации проектов в организациях.	1 этап: методами бюджетирования проектов; 2 этап: методами контроля за ходом реализации проектов.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Основы проектного управления

1.1 История и концепция управления проектами

1.2 Основы управления проектами

Раздел 2. Разработка проекта и управление его предметной областью

2.1 Разработка проекта

2.2 Планирование проекта

Раздел 3. Подсистемы управления проектами

3.1 Управление временем проекта.

3.2 Управление стоимостью проекта.

3.3 Управление коммуникациями и завершением проекта.

Раздел 4. Контроль и регулирование проекта

4.1 Контроль и регулирование проекта

4.2 Оценка эффективности проекта

Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕ