

Аннотация к рабочей программе дисциплины

Автор Погорелая О.В., ст. преподаватель

Наименование дисциплины: Б1.Б.19 Управление проектами

Цель освоения дисциплины:

- изучение сущности и инструментов проектного менеджмента, позволяющего квалифицированно принимать решения по координированию людей, оборудования, материалов, финансовых средств и графиков для выполнения определенного проекта в заданное время, в пределах бюджета и к удовлетворению заказчика.

1. Требования к результатам освоения дисциплины:

Индекс и содержание компетенции	Знания	Умения	Навыки и (или) опыт деятельности
ПК – 6 - способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений	1 этап: основные принципы и методы организации, планирования и управления проектами 2 этап: основные бизнес-процессы организации	1 этап: анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; 2 этап: анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по совершенствованию	1 этап: владение знаниями принципов и методов организации, планирования и управления проектами; 2 этап: методами реализации основных управленческих функций;
ПК-7 - владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений в области функционального менеджмента для	1 этап: типы организационных структур, их основные параметры и принципы их проектирования; 2 этап: методика управления временем и стоимостью проекта;	1 этап: осуществить системное планирование проекта на всех фазах его жизненного цикла; рассчитать график проекта с помощью инструментов календарного и сетевого планирования. 2 этап: обеспечить эффективный контроль и регулирование, а также управление изменениями.	1 этап: методами планирования проектов; 2 этап: методами анализа проектов.

достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ			
ПК-18 - владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций (направлений деятельности, продуктов)	1 этап: процедура структуризации проекта; порядок разработки сметы проекта; 2 этап: методы контроля за ходом реализации проекта и управление рисками проекта.	1 этап: использовать программные продукты для целей управления проектами; 2 этап: применять полученные в процессе обучения знания в практической деятельности по планированию и организации проектов в организациях.	1 этап: методами бюджетирования проектов; 2 этап: методами контроля за ходом реализации проектов.

2. Содержание дисциплины:

Раздел 1 Основы проектного управления

Тема 1 История и концепция управления проектами

Тема 2 Основы управления проектами

Раздел 2 Разработка проекта и управление его предметной областью

Тема 3 Разработка проекта

Тема 4 Планирование проекта

Тема 5 Материально-техническая подготовка проекта

Раздел 3 Подсистемы управления проектами

Тема 6 Управление временем проекта

Тема 7 Управление стоимостью проекта

Тема 8 Организационные формы управления проектами

Раздел 4 Контроль и регулирование проекта

Тема 9 Управление коммуникациями и завершением проекта

Тема 10 Контроль и регулирование проекта

Тема 11 Оценка эффективности проекта

3. Общая трудоёмкость дисциплины: 3 ЗЕ.